

### OBRAS PÚBLICAS EM ANDAMENTO

Obras em Andamento	Valor do Contrato	Forma de Contratação	Nome da Empresa Responsável	Nome dos Sócios da Empresa Responsável	Fase da Obra	Aditamentos	Supressões Contratuais
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS	444.997,51	TOMADA DE PREÇOS	NECA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI	SILVIO SANTOS MONTEIRO	EM ANDAMENTO	SEM ADITAMENTO	SEM SUPRESSÕES
CONSTRUÇÃO MURO DO CEMITÉRIO	32.877,57	DISPENSA DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA	JOSÉ FERNANDES DA SILVA	CONCLUÍDA	SEM ADITAMENTO	SEM SUPRESSÕES
REFORMA NO PAÇO MUNICIPAL	14.558,80	DISPENSA DE LICITAÇÃO	BRG CONSTRUTORA EIRELI	BRUNO GRITTI DE CARVALHO	CONCLUÍDA	SEM ADITAMENTO	SEM SUPRESSÕES
CANALIZAÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO EM REDES PLUVIAIS	8.545,48	DISPENSA DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA	JOSÉ FERNANDES DA SILVA	CONCLUÍDA	SEM ADITAMENTO	SEM SUPRESSÕES
MANUTENÇÃO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS	19.926,33	DISPENSA DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA	JOSÉ FERNANDES DA SILVA	CONCLUÍDA	SEM ADITAMENTO	SEM SUPRESSÕES
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARA PROLONGAMENTO DA RUA ALFREDO BUENO	49.160,57	TOMADA DE PREÇOS	JTR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI	THAIANE CAROLINE RODRIGUES	CONCLUÍDA	SEM ADITAMENTO	SEM SUPRESSÕES
CONCLUSÃO DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY	120.650,13	TOMADA DE PREÇOS	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA	RENAN GRITTI DE CARVALHO	EM ANDAMENTO	SEM ADITAMENTO	SEM SUPRESSÕES
REFORMA UNIDADE MISTA HOSPITALAR	193.239,19	TOMADA DE PREÇOS	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA	RENAN GRITTI DE CARVALHO	EM ANDAMENTO	SEM ADITAMENTO	SEM SUPRESSÕES
FECHAMENTO E VESTIÁRIO NO GALPÃO DE AGRONEGÓCIO	55.815,74	TOMADA DE PREÇOS	ENGELIMP INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA	RENAN GRITTI DE CARVALHO	EM ANDAMENTO	SEM ADITAMENTO	SEM SUPRESSÕES
COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA CEMEITI ANA VIOLIN GANDOLFI	288.654,20	TOMADA DE PREÇOS	AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	VANUSA ANTONIO DA SILVA	EM ANDAMENTO	SEM ADITAMENTO	SEM SUPRESSÕES
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE AGRONEGÓCIOS	205.078,25	TOMADA DE PREÇOS	RIKMAN CONSTRUTORA EIRELI	MARCIO RODRIGUES DA SILVA	CONCLUÍDA	13.202,60	SEM SUPRESSÕES

